

État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence : 06 - Montréal **État :** 
Nom établissement : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
Numéro de permis : 12934659

B. Identification du projet

Titre
 Modernisation des SILs - Microbiologie, biochimie et hématologie

No projet **Projet regroupé**
 000368 Non

No projet agence **No projet établissement**
P0003-02

Catégorie de projet

- Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
- Projet dû à la désuétude systémique ou technologique
- Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
- Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

Description

Implantation d'un système d'information dans les laboratoires de Microbiologie en vue de la transmission informatisée des résultats aux prescripteurs.

C. Répondant du projet

Nom	Fonction
Lise Vachon	Chargée de projet
Téléphone	Courriel
514-252-3400	lvachon.hmr@ssss.gouv.qc.ca
Poste	
3131	

D. Portée du projet

Portée
 Le projet global se divise en 3 phases: 1) SoftLab: Virologie et sérologie nouvellement implantées le 15 mai 2012
 2) SoftMic: mise en production projetée fin septembre 2013 3) Softlab: biochimie/hématologie: Financement non attaché et attends le résultat de l'appel d'offres du projet Optilab Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?

Si non, indiquez les changements (ajout, retrait) et précisez leurs conséquences sur le projet
 La portée du projet est modifiée pour les raisons suivantes: Seul, le volet microbiologie, virologie et sérologie seront implantés d'ici septembre 2013. HMR attendra les résultats de l'appel d'offres du projet Optilab pour la suite de biochie/hémato.

E. Calendrier du projet

Date de début prévue	Date de fin prévue	Avancement global du projet attendu
2012-06-15	2013-02-28	55%
Date de début réelle	Date de fin rév. autorisée	En date du
2012-06-15	2012-06-15	2012-06-15
Date de fin immuable	Date de fin révisée	Avancement global du projet atteint
Non	2013-09-30	35%
	Date de fin réelle	En date du
	2013-05-14	2013-05-14

F. Coût du projet

<u>Coût estimé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût prévu dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
2 630 348,00	2012-12-07		
<u>Coût initial (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût réel dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
2 530 348,00	2012-12-12	672 783,00	2012-12-11
<u>Coût révisé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût estimé pour compléter le projet (\$)</u>	<u>En date du</u>
2 530 348,00	2012-12-12	1,00	2012-06-15
<u>Coût révisé autorisé (\$)</u>	<u>En date du</u>		

G. Caractéristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet? Oui

Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :

registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui

Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement? Oui

Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation? Oui

Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne? Oui

Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution? Oui

Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile? Non

Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet? Oui

Nom de la firme effectuant la majorité des travaux

MédiSolution

Coût total du contrat (\$)
635 775,00

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu? Oui

Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ? Non

Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :

- X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints
- Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation
- Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation
- Le projet est momentanément interrompu

I. Remarques

Date	Organisation	Catégorie de remarque
2013-04-12	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT	État de santé du projet
Le 35% d'avancement est calculé sur le projet global et non seulement sur le projet sérologie et virologie (déjà implanté) et micro-biologie en implantation		

Date	Organisation	Catégorie de remarque
2013-04-12	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT	État de santé du projet
En ce qui concerne le volet biochimie/hématologie du projet de modernisation des SILs, il n'y aura pas d'implantation à court terme. HMR attendra la décision de l'appel d'offres du projet Optilab pour la région de Montréal pour se joindre au regroupement.		

État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence :

06 - Montréal

État :

Nom établissement :

HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Numéro de permis :

12934659

B. Identification du projet

Titre

OPERA Phase 4 INSTRUMENTAL

Projet regroupé

Oui

No projet

002509

No projet agence
No projet établissement
 P0020-4

Catégorie de projet

Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
 Projet dû à la désuétude systémique ou technologique

- Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
 Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

Description

Implanter une solution pour informatiser l'instrumentation de l'URDM du Bloc opératoire

C. Répondant du projet

Nom

Nathalie Charette

Fonction

Chargée projets

Téléphone

514-252-3400

Poste

2868

Courriel

ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca

D. Portée du projet

Portée

Permettre la traçabilité des instruments

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?

Oui

E. Calendrier du projet

Date de début prévue

2012-07-05

Date de fin prévue

2013-12-31

Avancement global du projet attendu

55%

Date de début réelle

2012-07-05

Date de fin rév. autorisée
En date du
 2013-05-15

Date de fin immuable

Non

Date de fin révisée

2013-12-31

Avancement global du projet atteint

55%

Date de fin réelle
En date du
 2013-05-15

F. Coût du projet			
<u>Coût estimé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût prévu dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
125 000,00	2012-12-12		
<u>Coût initial (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût réel dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
125 000,00	2012-12-05	79 057,00	2012-12-12
<u>Coût révisé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût estimé pour compléter le projet (\$)</u>	<u>En date du</u>
125 000,00	2012-12-05	125 000,00	2012-12-05
<u>Coût révisé autorisé (\$)</u>	<u>En date du</u>		

G. Caractéristiques du projet	
Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
<u>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</u>	
registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	Non
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	Oui
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	Oui
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Non

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet	
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<u>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</u>	
X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
Le projet est momentanément interrompu	

I. Remarques	
Aucune remarque saisie.	

État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence : 06 - Montréal **État :** 
Nom établissement : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT
Numéro de permis : 12934659

B. Identification du projet

Titre
 OPERA Phase 5 GESTION MATÉRIELLE **Projet regroupé**
Oui
No projet **No projet établissement**
P0020-5
 002511

Catégorie de projet

- Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
 Projet dû à la désuétude systémique ou technologique
 Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
 Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

Description

Implantation du module de GESTION MATÉRIELLE au Bloc opératoire

C. Répondant du projet

Nom
 Nathalie Charette **Fonction**
Chargée projets
Téléphone **Courriel**
ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca
 514-252-3400 2868

D. Portée du projet

Portée
 Production du coût par cas réel et gestion des cartes préférentielles des chirurgies
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? Oui

E. Calendrier du projet

Date de début prévue	Date de fin prévue	Avancement global du projet attendu
2009-05-08	2014-03-31	35%
Date de début réelle	Date de fin rév. autorisée	En date du
2012-12-05		2013-05-15
Date de fin immuable	Date de fin révisée	Avancement global du projet atteint
Non	2014-12-31	35%
	Date de fin réelle	En date du
		2013-05-15

F. Coût du projet

<u>Coût estimé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût prévu dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
135 000,00	2012-12-05		
<u>Coût initial (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût réel dépensé (\$)</u>	<u>En date du</u>
135 000,00	2012-12-05		
<u>Coût révisé (\$)</u>	<u>En date du</u>	<u>Coût estimé pour compléter le projet(\$)</u>	<u>En date du</u>
135 000,00	2012-12-05	135 000,00	2012-12-05
<u>Coût révisé autorisé (\$)</u>	<u>En date du</u>		

G. Caractéristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet? Oui

Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :

registre des demandes de changement? Oui

registre des risques? Oui

registre des points de décision? Oui

registre des points de suivi? Oui

registre des points en suspens? Oui

Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement? Non

Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation? Oui

Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne? Oui

Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution? Oui

Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile? Non

Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet? Non

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu? Oui

Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ? Non

Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :

X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints

Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation

Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation

Le projet est momentanément interrompu

I. Remarques

Aucune remarque saisie.