

Le 14 mai 2014


Madame Patricia Gauthier  
Présidente-directrice générale  
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
3725 rue St-Denis  
Montréal (Québec) H2X 3L9

**Objet : Attestation de conformité  
État de santé des projets au 31 mars 2014**

---

Madame,

J'atteste avoir pris connaissance des renseignements contenus dans cet état de santé des projets et je confirme qu'il inclut tous les projets de plus de 100 k\$ en cours de réalisation au 31 mars 2014 et que les informations présentées sont conformes. Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

  
Manon Boily  
Directrice générale

p.j. : (1)

**MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX**

Agence : 06 - Montréal  
 Établissement : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT  
 Exercice budgétaire : 2013-2014  
 Attesté : non  
 Date d'attestation :  
 Complété par :

Statut	Nbre projets	
	2014-03-31	2013-09-30
En réalisation	3	3
Annulé		
En suspens		
Terminé		
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Répartition des projets selon l'état déclaré										
État déclaré	Nbre projets	Indicateurs calculés								
		Coût			Échéancier			Global		
		V	Δ	R	V	Δ	R	V	Δ	R
V	2	2			1		1	1	1	
Δ	1	1					1		1	
R										
B										

Synthèse des questions de l'ESP	2014-03-31		2013-09-30	
	Oui	Non	Oui	Non
La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?	3		2	1
Les bénéficiaires du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	3		3	

Projets	ESP		État déclaré	Indicateurs calculés			Avancement (%)		Coûts (\$)				Échéancier					Porté respecté	Bénéfices escomptés atteignables
	No projet	Titre		Confirmé	En date du	Coût	Échéancier	Global	Attendu	Réel	Autorisé	À l'achèvement	Réel dépensé	Reste à faire	Début prévu	Début réel	Fin prévue		
<b>Projets En réalisation</b>			2014-03-31							2 790 348	2 770 348	877 783	1 892 565						
			2013-09-30							2 790 348	2 800 348	751 840	2 048 508						
000368	Modernisation des SILs - Microbiologie, biochimie et hématologie	✓	2014-03-31	V	V	R	Δ	50	50	2 530 348	2 530 348	772 783	1 757 565	2012-06-15	2012-06-15	2013-02-28	2015-09-30	oui	oui
			2013-09-30	V	V	R	Δ	50	40	2 530 348	2 540 348	672 783	1 867 565	2012-06-15	2012-06-15	2013-02-28	2013-09-30	non	oui
002509	OPERA Phase 4 INSTRUMENTAL	✓	2014-03-31	Δ	V	R	Δ	80	80	125 000	125 000	105 000	20 000	2012-07-05	2012-07-05	2013-12-31	2014-06-30	oui	oui
			2013-09-30	Δ	V	Δ	Δ	75	60	125 000	125 000	79 057	45 943	2012-07-05	2012-07-05	2013-12-31	2014-03-31	oui	oui
002511	OPERA Phase 5 GESTION MATÉRIELLE	✓	2014-03-31	V	V	V	V	40	40	135 000	115 000		115 000	2009-05-08	2012-12-05	2014-03-31	2014-12-31	oui	oui
			2013-09-30	V	V	V	V	35	35	135 000	135 000		135 000	2009-05-08	2012-12-05	2014-03-31	2014-12-31	oui	oui
<b>Total</b>			2014-03-31							2 790 348	2 770 348	877 783	1 892 565						
			2013-09-30							2 790 348	2 800 348	751 840	2 048 508						

Commentaires :

J'atteste que :

- l'état de santé des projets en date du 2014-03-31 est complété, que les informations sont à jour et reflètent la situation actuelle de nos projets en réalisation de plus de 100 000 \$;
- le dirigeant de notre organisation en a pris connaissance et est en accord avec son contenu.

[Signature]

Nom et prénom du dirigeant de l'organisation

[Signature]

Signature

19 03 2014

Date

2014-05-02 \* L'ESP comprend les projets dont le coût autorisé est d'au moins 100 k\$ et dont :

- le statut courant est En réalisation
- le statut précédent est En réalisation et le statut courant est En suspens

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Agence : 06 - Montréal Attesté : non  
 Établissement : HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT Date d'attestation :  
 Exercice budgétaire : 2013-2014 Complété par :




Remarques				
No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
000368	Modernisation des SILs - Microbiologie, biochimie et hématologie	<p>2013-04-12 Le 35% d'avancement est calculé sur le projet global et non seulement sur le projet sérologie et virologie (déjà implanté) et micro-biologie en implantation 2013-04-12 En ce qui concerne le volet biochimie/hématologie du projet de modernisation des SILs, il n'y aura pas d'implantation à court terme. HMR attendra la décision de l'appel d'offres du projet Optilab pour la région de Montréal pour se joindre au regroupement. 2013-10-30 Résumé du document joint: Mesures correctives pour l'ESP au 2012-12-31 Suite à la demande de l'Agence et du Ministère, la portée du projet a été modifiée le 12 avril 2013 dans le PGRI par Lise Vachon pour les raisons suivantes: seuls les volets microbiologie, virologie et sérologie seront implantés d'ici la fin septembre 2013. HMR attendra les résultats de l'appel d'offres du projet "Optilab" pour la suite de biochimie/hématologie. Le projet global se divise en 3 phases: 1) Softlab: Virologie et sérologie nouvellement implantées le 15 mai 2012 2) SoftMic: Mise en production projetée fin septembre 2013 3) SofLab: biochimie/hématologie: Financement non attaché et dans l'attente du résultat de l'appel d'offres du projet Optilab de L'Agence. 2014-05-02 En lien avec le besoin de l'HMR précédemment identifié et le projet Optilab du Ministère, HMR doit procéder à l'implantation du volet biochimie/hématologie avec le logiciel Softlab de Medisolution. Nous procédons, tel que prévu dans la mesure corrective du 2012-12-31 au déploiement de la phase III. Suivi des 3 phases : 1. Softlab : Virologie, sérologie : terminé le 15 mai 2012 2. SoftMic : Microbiologie, terminé fin septembre 2013 3. Softlab : Biochimie/hématologie : en planification d'implantation par la nouvelle gestionnaire de projets Fatima Ezzahrai Zaid pour un déploiement en 2014-15 et 2015-2016. Mesure corrective au 30 avril 2014: L'Agence et le Ministère appui la décision de l'HMR d'aller de l'avant avec l'implantation du volet biochimie/hématologie au printemps 2014. Changement de gestionnaire de projets : Avant : Lise Vachon Actuellement : Ezzahrai Zaid Implantation en planification en date du 30 avril 2014 pour un déploiement en 2014-15 et 2015-16. 2014-05-02 Voir les mesures correctives attachées en date du 2 mai</p>		

No projet	Titre	Organisation	Agence	MSSS
002509	OPERA Phase 4 INSTRUMENTAL	2013-10-21 Partenariat avec le fournisseur, dépendance directe sur nos déploiements. Fournisseur répond actuellement le mieux possible afin de respecter notre échéancier de départ mais des ajustements sont nécessaires. 2014-04-22 Échéancier de départ non respecté car nous sommes en partenariat de développement avec la compagnie CHCA et un développement en particulier n'a pas été livré dans la dernière version de déc 2013, sommes en attente de la prochaine version afin d'obtenir ce développement (prévu en mai 2014).		

**État de santé d'un projet RI en date du 2014-03-31**
**A. Identification de l'organisation**

**Nom agence :** 06 - Montréal  
**Nom établissement :** HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT  
**Numéro de permis :** 12934659

**B. Identification du projet**

<b>Titre</b>	OPERA Phase 4 INSTRUMENTAL		<b>État déclaré</b>	Organisation 
<b>No projet</b>	<b>No projet agence</b>	<b>No projet établissement</b>	<b>Indicateurs calculés</b>	
002509		P0020-4	Coût	
<b>Statut</b>	<b>Date du statut</b>	<b>Projet regroupé</b>	Échéancier	
En réalisation	2012-12-05	Oui	Global	

**Catégorie de projet**  
 Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire  
 Projet dû à la désuétude systémique ou technologique  
 Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation  
 Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

**Description**  
 Implanter une solution pour informatiser l'instrumentation de l'URDM (Stérilisation) du Bloc opératoire afin d'obtenir une traçabilité des instruments.

**C. Répondant du projet**

<b>Nom</b>	Nathalie Charette		<b>Fonction</b>	Chargée projets
<b>Téléphone</b>	<b>Poste</b>	<b>Courriel</b>		
514-252-3400	2868	ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca		

**D. Portée du projet**

**Portée**  
 Permettre la traçabilité des instruments  
**La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?** Oui

**E. Calendrier du projet**

<b>Date de début prévue</b>	<b>Date de fin prévue</b>	<b>Avancement global du projet attendu</b>
2012-07-05	2013-12-31	80%
<b>Date de début réelle</b>	<b>Date de fin rév. autorisée</b>	<b>En date du</b>
2012-07-05		2014-03-31
<b>Date de fin immuable</b>	<b>Date de fin révisée</b>	<b>Avancement global du projet atteint</b>
Non	2014-06-30	80%
	<b>Date de fin réelle</b>	<b>En date du</b>
		2014-02-04

**F. Coût du projet**

<b>Coût du projet (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Envergure du projet (\$)</b>	
125 000,00	2014-02-05	Moins de 500 k\$	
<b>Coût initial autorisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût prévu dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
125 000,00	2012-12-05	105 000,00	2014-03-31
<b>Coût révisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût réel dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
125 000,00	2012-12-05	105 000,00	2013-02-04
<b>Coût révisé autorisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Reste à faire (\$)</b>	<b>En date du</b>
		20 000,00	2014-03-31

**G. Caractéristiques du projet**

Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
<b>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</b>	
registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	Non
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	Oui
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	Oui
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Non

**H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet**

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<b>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</b>	
<input type="checkbox"/> Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
<input checked="" type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet est momentanément interrompu	

**I. Remarques**

<b>Date</b>	<b>Organisation</b>	<b>Catégorie de remarque</b>
2013-10-21	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT	État de santé du projet
Partenariat avec le fournisseur, dépendance directe sur nos déploiements. Fournisseur répond actuellement le mieux possible afin de respecter notre échéancier de départ mais des ajustements sont nécessaires.		
<b>Date</b>	<b>Organisation</b>	<b>Catégorie de remarque</b>
2014-04-22	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT	État de santé du projet
Échéancier de départ non respecté car nous sommes en partenariat de développement avec la compagnie CHCA et un développement en particulier n'a pas été livré dans la dernière version de déc 2013, sommes en attente de la prochaine version afin d'obtenir ce développement (prévu en mai 2014).		

**État de santé d'un projet RI en date du 2014-03-31**
**A. Identification de l'organisation**

**Nom agence :** 06 - Montréal  
**Nom établissement :** HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT  
**Numéro de permis :** 12934659

**B. Identification du projet**

<b>Titre</b>	OPERA Phase 5 GESTION MATÉRIELLE		<b>État déclaré</b>	Organisation <input checked="" type="radio"/>
<b>No projet</b>	<b>No projet agence</b>	<b>No projet établissement</b>	<b>Indicateurs calculés</b>	
002511		P0020-5	Coût	<input checked="" type="radio"/>
<b>Statut</b>	<b>Date du statut</b>	<b>Projet regroupé</b>	Échéancier	<input checked="" type="radio"/>
En réalisation	2012-12-05	Oui	Global	<input checked="" type="radio"/>

**Catégorie de projet**

- Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
- Projet dû à la désuétude systémique ou technologique
- Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
- Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

**Description**

Implantation du module de GESTION MATÉRIELLEdu logiciel OPERA au Bloc opératoire dans le but d'automatiser les commandes avec le systèmes des approvisionnements GRM de Logibec (interface de la table des produits)

**C. Répondant du projet**

<b>Nom</b>	Nathalie Charette	<b>Fonction</b>	Chargée projets
<b>Téléphone</b>	514-252-3400	<b>Poste</b>	2868
		<b>Courriel</b>	ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca

**D. Portée du projet**

**Portée**  
 Production du coût par cas réel et gestion des cartes préférentielles des chirurgies  
**La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?** Oui

**E. Calendrier du projet**

<b>Date de début prévue</b>	<b>Date de fin prévue</b>	<b>Avancement global du projet attendu</b>
2009-05-08	2014-03-31	40%
<b>Date de début réelle</b>	<b>Date de fin rév. autorisée</b>	<b>En date du</b>
2012-12-05	2014-12-31	2014-03-31
<b>Date de fin immuable</b>	<b>Date de fin révisée</b>	<b>Avancement global du projet atteint</b>
Non	2014-12-31	40%
	<b>Date de fin réelle</b>	<b>En date du</b>
		2014-02-04

**F. Coût du projet**

<b>Coût du projet (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Envergure du projet (\$)</b>	
135 000,00	2014-02-04	Moins de 500 k\$	
<b>Coût initial autorisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût prévu dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
135 000,00	2012-12-05	20 000,00	2014-03-31
<b>Coût révisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût réel dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
135 000,00	2013-02-04		
<b>Coût révisé autorisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Reste à faire (\$)</b>	<b>En date du</b>
		115 000,00	2014-03-31

**G. Caractéristiques du projet**

Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
<b>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</b>	
registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	Non
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	Oui
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	Oui
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Non

**H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet**

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<b>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
<input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet est momentanément interrompu	

**I. Remarques**

Aucune remarque saisie.







État de santé d'un projet RI en date du 2013-09-30

**A. Identification de l'organisation**

**Nom agence :** 06 - Montréal  
**Nom établissement :** HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT  
**Numéro de permis :** 12934659

**B. Identification du projet**

<b>Titre</b>	Modernisation des SILs - Microbiologie, biochimie et hématologie		<b>État déclaré</b>	Organisation 
<b>No projet</b>	<b>No projet agence</b>	<b>No projet établissement</b>	<b>Indicateurs calculés</b>	
000368		P0003-02	Coût	
<b>Statut</b>	<b>Date du statut</b>	<b>Projet regroupé</b>	Échéancier	
En réalisation	2013-08-28	Non	Global	

**Catégorie de projet**

- Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
- X Projet dû à la désuétude systémique ou technologique
- Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
- Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

**Description**

Implantation d'un système d'information dans les laboratoires de Microbiologie en vue de la transmission informatisée des résultats aux prescripteurs.

**C. Répondant du projet**

<b>Nom</b>	Lise Vachon	<b>Fonction</b>	Chargée de projet
<b>Téléphone</b>	514-252-3400	<b>Poste</b>	3131
		<b>Courriel</b>	lvachon.hmr@ssss.gouv.qc.ca

**D. Portée du projet**

**Portée**

Le projet global se divise en 3 phases: 1) SoftLab: Virologie et sérologie nouvellement implantées le 15 mai 2012  
 2) SoftMic: mise en production projetée fin septembre 2013 3) Softlab: biochimie/hématologie: Financement non attaché et attends le résultat de l'appel d'offres du projet Optilab

**La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?** Non

**En quoi les coûts sont-ils affectés par ce changement de portée?**  
 Coûts reportés suite au choix du logiciel par l'Agence dans le projet Optilab.

**En quoi les délais sont-ils affectés par ce changement de portée?**  
 Dans l'attente du choix du logiciel par l'Agence dans le projet Optilab.

**E. Calendrier du projet**

<b>Date de début prévue</b>	<b>Date de fin prévue</b>	<b>Avancement global du projet attendu</b>
2012-06-15	2013-02-28	50%
<b>Date de début réelle</b>	<b>Date de fin rév. autorisée</b>	<b>En date du</b>
2012-06-15		2013-09-30
<b>Date de fin immuable</b>	<b>Date de fin révisée</b>	<b>Avancement global du projet atteint</b>
Non	2013-09-30	40%
	<b>Date de fin réelle</b>	<b>En date du</b>
		2013-08-30

**F. Coût du projet**

<b>Coût du projet (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Envergure du projet (\$)</b>	
2 530 348,00	2012-12-07	Entre 1 M\$ et 5 M\$	
<b>Coût initial autorisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût prévu dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
2 530 348,00	2012-12-12	100 000,00	2013-09-30
<b>Coût révisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Coût réel dépensé (\$)</b>	<b>En date du</b>
2 530 348,00	2012-12-12	672 783,00	2012-12-11
<b>Coût révisé autorisé (\$)</b>	<b>En date du</b>	<b>Reste à faire (\$)</b>	<b>En date du</b>
		1 867 565,00	2013-09-30

**G. Caractéristiques du projet**

<b>Avez-vous mis en place une structure de projet?</b>	Oui
<b>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</b>	
registre des demandes de changement?	Oui
registre des risques?	Oui
registre des points de décision?	Oui
registre des points de suivi?	Oui
registre des points en suspens?	Oui
<b>Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?</b>	Oui
<b>Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?</b>	Oui
<b>Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?</b>	Oui
<b>Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?</b>	Oui
<b>Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?</b>	Non
<b>Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?</b>	Oui
<b>Nom de la firme effectuant la majorité des travaux</b>	<b>Coût total du contrat (\$)</b>
MédiSolution	635 775,00

<b>H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet</b>	
Les bénéficiaires du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<b>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints <input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation <input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation <input type="checkbox"/> Le projet est momentanément interrompu	

<b>I. Remarques</b>		
<u>Date</u>	<u>Organisation</u>	<u>Catégorie de remarque</u>
2013-04-12	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT	État de santé du projet
Le 35% d'avancement est calculé sur le projet global et non seulement sur le projet sérologie et virologie (déjà implanté) et micro-biologie en implantation		
<u>Date</u>	<u>Organisation</u>	<u>Catégorie de remarque</u>
2013-04-12	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT	État de santé du projet
En ce qui concerne le volet biochimie/hématologie du projet de modernisation des SILs, il n'y aura pas d'implantation à court terme. HMR attendra la décision de l'appel d'offres du projet Optilab pour la région de Montréal pour se joindre au regroupement.		
<u>Date</u>	<u>Organisation</u>	<u>Catégorie de remarque</u>
2013-10-30	HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT	État de santé du projet
Résumé du document joint: Mesures correctives pour l'ESP au 2012-12-31 Suite à la demande de l'Agence et du Ministère, la portée du projet a été modifiée le 12 avril 2013 dans le PGRI par Lise Vachon pour les raisons suivantes: seuls les volets microbiologie, virologie et sérologie seront implantés d'ici la fin septembre 2013. HMR attendra les résultats de l'appel d'offres du projet "Optilab" pour la suite de biochimie/hématologie. Le projet global se divise en 3 phases: 1) Softlab: Virologie et sérologie nouvellement implantées le 15 mai 2012 2) SoftMic: Mise en production projetée fin septembre 2013 3) SofLab: biochimie/hématologie: Financement non attaché et dans l'attente du résultat de l'appel d'offres du projet Optilab de L'Agence.		

<b>Identification du projet</b>	<i>Modernisation des SILS – microbiologie/biochimie/hématologie</i>
<b>Numéro du projet</b>	<i>000368</i>
<b>État du projet</b>	<i>Vert – Mise à jour 30 avril 2014</i>
<b>Organisation/Région</b>	<i>Hôpital Maisonneuve-Rosemont Région 06 - Montréal</i>
<b>Identification du répondant</b>	<i>Statut fait par Lise Vachon, gestionnaire de projets - dossier transféré à Fatima Ezzahrai Zaid, gestionnaire de projets en avril 2014</i>

**Mesures correctives pour l'ESP au 2014-04-30**

**Description de la situation**

*En lien avec le besoin de l'HMR précédemment identifié et le projet Optilab du Ministère, HMR doit procéder à l'implantation du volet biochimie/hématologie avec le logiciel Softlab de Medisolution.*

*Nous procédons, tel que prévu dans la mesure corrective du 2012-12-31 au déploiement de la phase III.*

*Suivi des 3 phases :*

- 1. Softlab : Virologie, sérologie : terminé le 15 mai 2012*
- 2. SoftMic : Microbiologie, terminé fin septembre 2013*
- 3. Softlab : Biochimie/hématologie : en planification d'implantation par la nouvelle gestionnaire de projets Fatima Ezzahrai Zaid pour un déploiement en 2014-15 et 2015-2016.*

**Mesures correctives**

*L'Agence et le Ministère appui la décision de l'HMR d'aller de l'avant avec l'implantation du volet biochimie/hématologie au printemps 2014.*

*Changement de gestionnaire de projets :*

*Avant : Lise Vachon  
Actuellement : Ezzahrai Zaid*

*Implantation en planification en date du 30 avril 2014 pour un déploiement en 2014-15 et 2015-16.*

**SIGNATURE**

**Dirigeant de l'organisation**



**Date** *2014-05-19*

*Inscrire le nom du dirigeant*

*AAAA-MM-JJ*

\* Cette fiche des mesures correctives doit être signée par le dirigeant de l'organisation concernée et doit être déposée dans l'onglet *Documents attachés* dans la rubrique projet du système de collecte Actifs+ Réseau.