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État de santé d'un projet RI

Nom agence :
Nom établissement :
Numéro de permis :

État :06 - Montréal
CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY

A. Identification de l'organisation

12745725

Non
Titre
RCN - Rapports synoptiques
No projet No projet agence
001537

No projet établissement

Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
Projet dû à la désuétude systémique ou technologique

X Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

Catégorie de projet

Les rapports synoptiques assurent l'exhaustivité et facilite la possibilité de rechercher des informations dans les
rapports cliniques. Dans ce projet, nous améliorerons la qualité des données cliniques saisies. Avantages: Cette
initiative aidera à fournir aux cliniciens et aux chercheurs des informations consultables complètes et exactes.

Description

Projet regroupé
B. Identification du projet

Jean-Francois Brunet
Nom

Directeur Informatique

jf.brunet@ssss.gouv.qc.ca514-345-3511
Courriel

5026
Poste

Fonction

Téléphone

C. Répondant du projet

Nous commencerons avec les rapports de pathologie. Nous utiliserons les Protocoles CAP - College of American
Pathologists pour guider et pour mettre en ?uvre le Rapport synoptique de pathologie. Sera appliqué à la
chirurgie et radiologie. Il faut pour cela changer la méthode avec laquelle les systèmes d'information saisissent et
présentent des informations.

Portée

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? Oui

D. Portée du projet

2012-11-30

Date de début prévue Date de fin prévue Avancement global du projet attendu
2012-09-01 2016-03-31 16%

2012-09-01
Date de début réelle

2%
Avancement global du projet atteint

2016-03-31
En date du

Date de fin révisée

Date de fin réelle
2012-11-30

E. Calendrier du projet

2017-03-31
Date de fin rév. autorisée En date du

Date de fin immuable
Non
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En date du 2013-04-05

Coût estimé ($) En date du Coût prévu dépensé ($) En date du
279 140,00 2012-11-28

En date duCoût réel dépensé ($)Coût initial ($)
2012-11-28
En date du

279 140,00
En date duCoût estimé pour compléter le projet($)Coût révisé ($)

2012-11-28 2012-11-30279 140,00
En date du

F. Coût du projet

279 140,00
Coût révisé autorisé ($) En date du

Avez-vous mis en place une structure de projet? Oui
Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :

registre des demandes de changement? N/A
N/Aregistre des risques?
N/Aregistre des points de décision?
N/Aregistre des points de suivi?
N/Aregistre des points en suspens?

N/AAvez-vous mis en place un processus de gestion du changement?
N/AFaites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du

projet ainsi que des mesures d’atténuation?
N/AAvez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de

connaissances et d'expertise au personnel interne?
N/AAvez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?

Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile? Non

G. Caractéristiques du projet

NonFaites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation
du projet?

OuiLes bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ? Non
Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le
projet est la suivante :

X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints
Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation
Le projet est momentanément interrompu

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Date
2013-02-06

Organisation
CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY

Catégorie de remarque
État de santé du projet

L'ESP a été revisé en date d'aujourd'hui.

I. Remarques
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