En date du 2012-06-18

05 - Estrie
: CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE
Numeére de permis : 11042264

Tiire Projet regroupé

Outil de gastion de planification et programmation apératalre Non
No projet No projet agence No projet établissement
000087 P-1107

Qatﬂgg;ria de pro iﬁt

Prajet résultant d'une dacision legislative ou reglementaire
Frojet dil a la dasuatudae systemiqgue ou technologique
X Projet da dévaloppemant pour réaliser ou soutenir la mission de I'organisation

Prajat d'ameliaration systamique ou de misa a niveau technologique
Description
Le CHUS désire se doter d&#8217:un outil informatisé de gestion des activités du bloc opératoire. Cet outil
permetira de sautenir ses activités de gestion, de planification provisoire du programme opérataire ct de sa
realisation. Le prujel vise egalement une plus grande harmonigation das pratiquas madicales antra las sitas
d&#B8217:une méme spécialité, une standardisation des pratiques clinico-administratives entre les sites et une
communlication de Ia trajectalre de la requéte opératolre.

m—p—

Nom Fonction

Helane Laflammms Chef da projet

Taléphons Poste Courrial

819 346-1110 14350 hlaflammma.chus@sssa gouv.qe.ca

Eortée

Le projet inclus la gestion st programmation de & capacité opséraloire conformament aux regles d&#8217 affaires
tout en incluant les débordements et priorités. L&#8217;anticipation des effets des perturbations et |'ajustement
de 1&#8217;activité des ressources. La gestion des lits de la salle de réveil et des soins intensifs chirurgicaux. La
dispanibilite des stalisliquas requises pour les rapports au M388 at pour la gastion couranta.

La portée du projet est-clle demeurée ia méme gu'initialement? Oui

2012-06-14 2013-05-31 5%
Date de débui réelle Date de fin immuabie Avancement giobal du projet atteint
2012-05-14 Non 5%
Date d'annulation Date de fin révisée En date du
2013-11-28 2012-05-29
Date de suspension Date de fin réelie
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ﬂ Etif‘s + En date du 2012-06-18

Co0t estimé ($) ~ En.date du Coiit pravu dépensé (5) | En date du

CoOt Initial (¥) En datae du Cout résl dépensé (3) En date dy
733 779,00 2011-12-21

Colt révisé ($) En date du Coit estimé pour compléter ls projet(3) En date dy
759 446,00 2012-04-06 624 445 00 2012-05-29

Avezr-vous mis en place une structu e ]et"r‘

Avez-vous mis en place les principaux registres sulvants ©

registre des demandes de changement? Qui

regisire des risques? Quil

registre des points de décislon? Qui

registre des polnts de sulvi? Oui

registre des polnts en suspans? Oui
Avez-vous mis en place un procassus da gestion du changament? Oui
Faites-vous le suivi et une mise a jour périodique das éléments de risque du Oui
projet ainsl que das mesures d'atténuation?
Avez-vous pravu dans la planification du projet un plan de transfert de Qui
connaissances et d'expertise au personnel Interne?
Avez-vous prévu des colts d'entretien et d'évolution? Qul
Est-cs qus le projet utilise la méthodologie Agile? Nan
Faltes-vous affalre avac un ou des fournissaurs externes dans la réalisation Qul
du projet?
Nom de la firme affectuant la majorité des travaux Cot total du contrat ($)

CHCA 216 261,00

Les bénéfices du projet vont-ila se matérialiser comms prévu? Qi

Le projet fait-li I'objet d'un suivi par le Ministare ou le Conssil du trésor 7 Non
Sur la base des indicateurs (portée, calendrier. colt). 1a situation gul prévaut actusliement dans ls
projetestia sulvante ;

X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints
Le projet requiert ia mise en place de certaines mesures pour redrasser la situation
Le projet requiert Ia mise en place de mesures Importantes pour radrassar la situation
Le projet est momentanément Interrompu

Aucune remarque salsle.
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ACtifs.,- En date du 2013-01-30

(Sl -V A

Rk e T
Nom stablisssment : CENTRE HOSFITALIER UNIVEREITAIRE DE SHEREROQKE
Numerg de permis : 11042264

Titre Projet regroups
Qutil de gestion de planification et programmation opératoire Non

No projet No projet agence No projet établissement
ooooe7 P-1107

Catégorie de prolet

Projet rasultant d'une décision légisiative ou réglementaire
Projet d0 & la désuétude systémique ou technologique
X Projst de développement pour réallaar ou soutanir la misslon de I'organisation
Projet d'amslioration systémigue ou de mise & niveau technologique
0 inti
Le CHUS déelire se doter d'un outll informatisé de gestion des activitda du bloc opératoire. Cet outil permettra de
soutenir ses activités de gestion, de planification provisoire du programme opéaratoire et de sa réalisation. Le
prajst viss dgalement une plus grande harmonisation das pratiques médicales entra las sitss d'une méme

specialite, une standardisation des pratiques clinico-administratives entre les sites et une communication de la
trajectoira de I8 requéte opératoire.

Hélgne Laflammmea Chef de projet
Téiéphone Poste Courrisl
819 348-1110 14360 hiaflammme.chus@ssss.gouv.ge.ca

Le projet Inciue la gastion sl programmation de Ia capacité opératolre conformément aux régles d'affaires tout en
Incluant les débordements et priotités. L'anticipation des effets des perturbations et I'ajustement de I'activité des
ressources. La gestion des lits de 1a salle de rdveil st des soins intensils chirurgicaux. La disponibliité des

statistiques requises pour les rapports au MSSS et pour la gestion courante,
Laportée du projet est-cile demsurée la méme qu'initialement? Oul

cndrier du projct

D S R Bl B Ancemant diahal du roiet e PN

2012-05-14 2013.08-31 70%
Date de début réelle Date de fin rév, autorisée Endate du
2012-05-14 213-01-18
Date de fin immuakble Date de fin révisée Avancement giobal du projet atteint
Non | 2013-11-28 60%
Date de fin réslle En date du
2013-01-16
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Actlfs *

F. Cout du pﬂ:uot

Codt astimé (5)
733 775,00

Coiit initial ($)
733 779,00

Colt révisé (3]
7684 745,00

Co(t révisé autorisé (3)
764 745,00

2011-12-21
Endate du
2011-12-21
En data du
2013-01-16

Endate du
2012-09-25

| Enm_ntéxu.dﬂpynau (%)

764 745,00

CoQt réol dépensé ($)

Coit estimé pour compléter 16 projat(s)

284 491,00

480 254,00

En data ¢t 2013-01-30

2013-01-18
En date dy
2013-01-16

En date du
2013-01.16

du praojet?

CHCA

G Caractéristiques dis projei :
Avez-vous mis en place une structure de prnjn
Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :
registre des demandas de changemsnt?
ragistre des risques?
registre des peoints ds décision?
registre des points de sulvi?
ragistre des points en suspens?
Avez-vous mis en place un pracessus de gestion du changement?
Faites-vous le suivi ¢t une mise A jour périodique des sléments de risqus du
projet ainsl que des masurss d’atténuation?
Avez-vous prévu dana la planification du projet un plan de transfert de
connalssances et d'axpertise au personnel interne?
Avez-vous prévu des colts d'entretlen at d'évolution?
Est-ca qua la projet utilise la méthodologle Aglie?
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation

Nom de Ia firme effectuant 1a majorité des travaux

oul

ntmtoatla .Eul!_ﬂu.th -

X .Le projet progresse comms prévu et les résultats seront atteints
Le projet requiert la mise en place de certalnes mesures pour redresser la sltuation

La projet raquisrt la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation
Le projet est momentanamant interrompu

Les bénéfices du projet vont-lis s& matérialisar comma prévu?
Le projat fait-il I t)hjl!f d'un sulvi par le Ministére ou le Conseil du trésor ?

QOul
Qui
Quil
Oul
Oui
Qui
Oul
Oul
Qul
Non
ouli
LCoQt total du contrat ()
244 870,00
Oui

Aucune relnarqua saisie,
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En date du 2013-02-01

Q5 - Estris
Nom établissement ; CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE
Numéro de parmis @ 11042264

Informatisation des suivis clinlquas an oncologis Nen

He prolet agence No projet établissement
0015664 B-1115
Catdgorie de projet

X Projet rasultant d'une décision Iégisiative ou réglementaire
Projet d0 a la désuétuds sysiémique ou technologique
Projet de développement pour réaliser ou soutenir Ia misslon de I'organiaation
Projct d'améllaration systémique ou de mise & niveau technologique
Description
Le présent projet vise & concevolr, développsr st maltra sn Fuvre des outils ml'urmal.usas pour 1) assurer las
suivis cliniques sn oncologie au mayan d'un registre local du cancar (RLC) et 2) alimanter e registre québécols
du cancer, Ges travaux se dérouleront en cing étapes sur une période de cing ans.

Funhard Mazlade - Chef de projets
Teléphone Poste Courtiel

{(819) 346-1110 23664 rmaziade.chus@ssss.gouv.qe.ca

La premiére étape qul dolt s'étaler sur une période de 14 mois consiste & : - Concevolr une architacturs d'affaires
basés sur las besoins exprimés qui s'insére dans I'architecturs organisationnelle; - Réallser les différents tasts
afin d'agsurer la conformité de fonctionnement des applications; - Concevoir et mattre en oeuvre différents
rapports; - Habiliter le personnel utliisataur par le bisis d'activités de gastion du changement et de formations; -
Evaluer 'atteinte des objectifs d'affalres, bdnéflces et résultats. Les étapas subsaquentes, consisteront 3 étendre
les nouveaux outlls informatiques pour soutenir, d'une part, I'nformatisation des sulvis cliniques en oncologle o,
d'autre part, transmetire au registre québécols du cancer les données relatives aux cancears colorsctaux, du sein,
du poumon et de |a prostate, Une étape finale est prévue pouria ciéture du projet.

La portée du projet eat-ails demeyrée la méme gu'initlalement? Oui
i Ratq.,dgﬂm Avgnﬁﬂmiuummmyjmmmgnﬂu ]

2012-01-05 2017-03-31 20%
Date de dabut réells Date de fin rév, autorisée Endate du
2012-01-05 2012-11-28
Dats de fin immuable Data de fin révisds Avancement global du prolet atteint
Non 2017-03-31 20%

Date de fin réelle En date du

2013-01-07
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by ut du pro_fct
Q_qm_aatimé_m
480 000,00

Cot initial (5}
430 000,00

c nl r o9 r [s]
430 000,00

Colt révisé gutorisé (§)

2012-11-29
Endate dy
2012-11-29
En datg du
2012-11-28
En data duy

Colt prévu ;Iapané..(&) B

Colt réel dépensé ($)

Colt estimé pour compléter le prolet($)

a9 819,31

380 000,00

En date du 2013-02-01

En date du
2013-01-12
En date du
2012-11-29

Caractoristigues du pmjat

Avez-vous mis sn place une structure de projet?

Avez-vous mis en placa les principaux registres suivanta:

registre des demandes da changemant?

registre des risques?

reglstre des points de décision?

registre des points de sulvi?

ragistra des points en suspens?
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?

Faltes-vous le sulvi at uhe miss a jour périodique des élémants da risqua du
projet ainsi que des mesuras d'atténuation?

Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan da transfart da
connalssanaes et d'expertisa au parsonnel intarns?
Avez-vous pravu des colts d'entretien et d'évolution?
Est-ce que le projet utilise la méthodalogia Agila?

Faltes-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation

du projet?

Oul
Oui
Oul
Oul
Qui

Oul

Oui
Qul

Oul

Oul
Man
Non

H. Appréciation par FAPParE & latat da 5 slobal o
L.es bénsfices du projet vont:lis se matdrlallser comme prévu?
Le projet falt-ll I'objet d'un suivi par le Ministére ou le Conseil du trésor 7
8ur la base des indicateurs (portée. calendricr, colt), 1a situation gul prévaut actucllement dans le
projet est 1a suivants :

X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints

Le projet raquiart la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation

Non

Le projet requlert ia mise an place de meaures Importantes pour redresser Ia situation
La projet est momentanément Interrompu

Aucune ramargus saisle.
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Etat de santé des projels en ressources informationnelles [ESP®
Erdate du 201403-31
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Etat de santé des preiets en ressources informationnelles (ESP)
En date du 2014-03-31
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