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Etat de santé d'un projet RI

|A. Identification de l'organisation

Nom agence : 06 - Montréal Etat:
Nom établissement : HOPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Numér rmis ; 12934659

B! Identification du projet
Titre
Modernisation des SILs - Microbiologie, biochimie et hématologie
No projet No projet agence
000368 P0003-02
T -
Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
X Projet di a la désuétude systémique ou technologique
Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de I'organisation
Projet d'amélioration systémique ou de mise a niveau technologique
Description
Implantation d'un systéme d'information dans les laboratoires de Microbiologie en vue de la transmission
informatisée des résultats aux prescripteurs.

c pondant du pr pro;et

Nom Eonction

Lise Vachon Chargée de projet
Téléphone Poste Courriel

514-252-3400 3131 Ivachon.hmr@ssss.gouv.qc.ca

Portée
Le projet se divise en 2 phases: 1) SoftLab: Virologie et sirologie nouvellement implanté le 15 mai 2012 2)
SoftMic: mlse en productlonprOJetée fln févrler 2013 3) Softlab blochlmlelhematolog[e, date non déterminée

Non

Sl non, lndlquez Ies changements (ajout retralt) et précnser leurs conséquences sur le projet
L'échéancier de réalisation s'est avérée plus longue que prévu initialement, en raison de plusieurs facteurs.
L'attribution du contrat a été retardée par rapport a I'échéancier initial.

\E! Calendrier du.projet.

Date de début prévue Date de fin prév Avancement global du projet attendu
2012-06-15 2013-02-28 55%
Date de début réelle Date de fin rév. autorisée En date du
2012-06-15 2012-06-15
Date de fin immuable avisé vancement global
Non 2013-02-28 85%

Date de fin réel En date du

2013-01-07
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Codt estimé ($) En date d Colit pré T é ($) Exi data:d
2 630 348,00 2012-12-07
Codt initial ($) En date du Colt réel dépensé ($) En date du
2 530 348,00 2012-12-12 672 783,00 2012-12-11
Bvisé En date du Colit estimé pour compléter le projet($) En date du
2 530 348,00 2012-12-12 1,00 2012-06-15

Colt révisé autorisé ($) En date du

G. Caracteristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet? Qui
registre des demandes de changement? Oui
registre des risques? Qui
registre des points de décision? Qui
registre des points de suivi? Oui
registre des points en suspens? Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement? Oui
Faites-vous le suivi et une mise a jour périodique des éléments de risque du Oui
projet ainsi que des mesures d’atténuation?
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de Qui
connaissances et d'expertise au personnel interne?
Avez-vous prévu des colts d'entretien et d'évolution? Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile? Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation Oui
du projet?
N e la fi ffect (] oiid des 1 Cot total d trat ($)
MeédiSolution 635 775,00

'H. Appréciation par rapport a I’état de santé global du projet
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu? Oui

d )l L naledicy HOILEE ICTIUTNIC DU

Le projet fait-il I'objet d'un suivi par le Ministére ou le Conseil du trésor ? Non

Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints

X Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation
Le projet est momentanément interrompu
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RESEAU

Etat de santé d'un projet Rl

A. Ildentification de l'organisation

Nom agence : 06 - Montréal Etat: @
Nom établissement : HOPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Numér rmis : 12934659

Titre rojet regr
OPERA Phase 4 INSTRUMENTAL Oui

N ; N iet n Ko proist Glabil I
002509 P0020-4

Catégorie de projet

Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
Projet di a la désuétude systémique ou technologique
X Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation
Projet d'amélioration systémique ou de mise a niveau technologique
D ipti

Implanter une solution pour informatiser l'instrumentation de I'URDM du Bloc opératoire

{C. Répondant du projet et x5 : |

Nom Eonction

Nathalie Charette Chargée projets

Téléphone Poste Courriel

514-252-3400 2868 ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca

'D. Portée du projet
Portée

Permettre la tragabilité des instruments

VE. Calendrier du projet.

Date de début prévue Date de fin prévue Avancement global du projet attendu
2012-07-05 2013-12-31 50%
Date de début réelle Date de fin rév. autorisée En date du
2012-07-05 2013-01-11
Bt Bl d bi Biate di i rhvlee Av ¢ cilidhial iet atteint
Non 2013-12-31 50%
Date de fin réell En date du
2013-01-11
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F. Coiit du projet

Coit estimé ($) En date du Coit prévu dépensé ($) En date du
125 000,00 2012-12-12
125 000,00 2012-12-05 79 057,00 2012-12-12
Colit révisé ($) En date du olit estimé pour compléter le j En date du
125 000,00 2012-12-05 125 000,00 2012-12-05

Colt révisé autorisé ($)  En date du

G. Caracteristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de pro;et'? Oui
-V is en pl I inci i
registre des demandes de changement? Oui
registre des risques? Oui
registre des points de décision? Oui
registre des points de suivi? Oui
registre des points en suspens? Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement? Non
Faites-vous le suivi et une mise a jour périodique des éléments de risque du Oui
projet ainsi que des mesures d’atténuation?
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de Oui
connaissances et d'expertise au personnel interne?
Avez-vous prévu des colits d'entretien et d'évolution? Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile? Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation Non
du projet?

'H. Appréciation par rapport a l'état'de santé global du projet
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu? Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Mlnlstere oule Consell du tresor ? Non

roj la suivan
X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints
Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation
Le projet est momentanément interrompu

AUCUHG remargue saisie.
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SEAU

Etat de santé d'un projet RI

A. Identification de llorganisation

Nom agence : 06 - Montréal Etat: @
Nom établiss : HOPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT

Numéro de permis : 12934659

Titre Projet regroupé
OPERA Phase 5 GESTION MATERIELLE Oui

002511 P0020-5

PatBcisiied o

Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire
Projet dU a la désuétude systémique ou technologique
X Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de I'organisation
Projet d'amélioration systémique ou de mise a niveau technologique
Description
Implantation du module de GESTION MATERIELLE au Bloc opératoire

'C.Répondantduprojet e
Nom Fonction
Nathalie Charette Chargée projets
Télépl Post c iel
514-252-3400 2868 ncharette.hmr@ssss.gouv.qc.ca

LE. Calendrier du projet.

Diatedle dibul nré Date de fi E A { alchal.d ol aftand
2013-04-01 2014-03-31 10%
Date:de:débiil céell Date de Hriré toriad En dated
2012-12-05 2013-01-11
de fin immua te de fin révisée Avancement global j in
Non 2014-12-31 10%
Date de fin réelle En date du
2013-01-11
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G imé En date du Colt prévu dépensé ($) En date du
135 000,00 2012-12-05
Codt initial ($) En date du Coiit réel dépensé ($) En date du
135 000,00 2012-12-05
Codut révisé ($) En date du Coiit estimé pour compléter le projet($) En date du
135 000,00 2012-12-05 135 000,00 2012-12-05

Coit révisé autorisé ($) En date du

G. Caracteristiques du projet
Avez-vous mis en place une structure de projet? Oui

Avez-v i | inci istr

registre des demandes de changement? Oui

registre des risques? Oui

registre des points de décision? Oui

registre des points de suivi? Oui

registre des points en suspens? Oui
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement? Non
Faites-vous le suivi et une mise a jour périodique des éléments de risque du Oui
projet ainsi que des mesures d’atténuation?
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de Oui
connaissances et d'expertise au personnel interne?
Avez-vous prévu des coiits d'entretien et d'évolution? Oui
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile? Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation Non
du projet?

IAYAppréciation par rapportial/état.de'sante global du projet R
Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu? Qui

u le Conseil du trésor ? Non

P
des indicateu portée, calendrie oiit), la 1ation qui préva

projet est la suivante :

Le projet fait-il I'objet d'un suivi par le Ministére o

X Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints
Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation
Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation
Le projet est momentanément interrompu

ques T R s T

Aucune remarque saisie.
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